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OBS! Tidsplan skal ses som bedste bud pr. d.d. Justeringer kan forekomme afhængig af omfang bærejern og hvor lang og hård en vinter vi får i år

2022

DATO: 2021.06.21

SeptemberJanuar Februar Marts April Maj juni juli AugustAugust September Oktober November December

2021

Altaner Blok A mod 

Græsvænget (Facade 2)

Altaner Blok B mod 

Græsvænget (Facade 3)

Altaner Blok A mod 

Bremensgade (Facade 1)

Facadearbejder Blok C mod 

Nyrnberggåde (Facade 6)

Facadearbejder Blok B mod 

Trægården (Facade 4)

Altaner Blok C mod Trægården 

(Facade 5)

Facadearbejder Blok C mod 

Trægården (Facade 5)

Facadearbejder Blok A mod 

Græsvænget (Facade 2)

Juni Juli
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